ACT ADIȚIONAL NR. 1/30.06.2021

privind modificarea CONTRACTULUI SUBSECVENT DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ nr. 15/31.05.2021 având ca obiect „Activități de întreținere, amenajare a terenurilor de joacă și spațiilor speciale pentru câini și de toaletare, defrișare a arborilor pentru unele amplasamente situate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București, respectiv Lot 2 – Servicii privind defrișarea și toaletarea arborilor situați pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București"

Având în vedere:

Referatul cu nr. 25987/30.06.2021, referitor la prelungirea valabilității subsecventului 15/31.05.2021 la Acord Cadru nr. 161/28.07.2020, emis de către Serviciul Spații Verzi.

Părțile,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1, cu sediul în: București, B-dul. Poligrafiei, Nr. 4, Sector 1, telefon: 021/3193263, fax: 0213193254, e-mail: secretariat@adp-sector1.ro, cod de înregistrare fiscală 4602068, cont trezorerie nr. RO02TREZ70124670220XXXXX, deschis la Trezoreria Sector 1 reprezentată prin SORINA OANCEA, Director General, în calitate de și denumită în continuare „Achizitor", pe de o parte

și

„ASOCIEREA AMAZON UNIQUE GARDEN S.R.L. & MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L."

SC AMAZON UNIQUE GARDEN SRL, cu sediul în: Strada Hortensiei nr. 6, apartament 4, localitate Baia Mare, județul Maramureș, e-mail: amazonuniquegarden@gmail.com, număr de înmatriculare J24/937/2013, cod de înregistrare fiscală RO32430081, cont trezorerie nr. RO33TREZ4365069XXX014969, deschis la Trezoreria Baia Mare reprezentată prin VLASIN ANDREI AMBROZIU, Administrator,

S.C. MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L. cu sediul in str. Dumitru Floresca nr. 22 sector 1, Bucuresti, inregistrata Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/1745/2008, C.I.F. RO23185447, cont bancar RO68BRDE445SV29127894450, deschis la BRD, reprezentata prin CHEAGA CORINA SILVIA având funcția de Reprezentant legal,

în temeiul art. 221 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016, de comun acord au convenit încheierea prezentului Act adițional cu următorul obiect:

Art. 1 – Prelungirea valabilității contractului subsecvent cu nr. 15/31.05.2021, cu 31 de zile, respectiv până la data de 31.07.2021.

Art. 2 - Celelalte prevederi ale Contractului nr. 15/31.05.2021 rămân neschimbate.

Art. 3 - Prezentul act adițional face parte integrantă din Contractul nr. 15/31.05.2021.

Art. 4 - Părțile au înțeles să încheie astăzi 30.06.2021 prezentul act adițional în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte a Contractului nr. 15/31.05.2021.

Pentru Promitentul - achizitor,

Administrația Domeniului Public Sector 1

DIRECTOR GENERAL
Sorina Oancea

DIRECTOR ECONOMIC
Bogdan Alexandru Botezatu

SEF SERV. JURIDIC
Lavinia Manolescu

Responsabil C.F.P.P.
Cristian Vladu

Pentru Promitentul - prestator,

ASOCIEREA AMAZON UNIQUE GARDEN S.R.L. & MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.

Lider de asociere
AMAZON UNIQUE GARDEN
Reprezentant legal,
Andrei-Ambroziu VLASIN