

ACT ADIȚIONAL NR. 1/31.03.2021

privind modificarea CONTRACTULUI SUBSECVENT DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ nr. 4/15.01.2021 având ca obiect „Activități de întreținere, amenajare a terenurilor de joacă și spațiilor speciale pentru câini și de toaletare, defrișare a arborilor pentru unele amplasamente situate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București, respectiv Lot 2 – Servicii privind defrișarea și toaletarea arborilor situați pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București”

Având în vedere:

Referatul cu nr. 103/29.03.2021, referitor la prelungirea valabilității subsecventului 4/15.01.2021 la Acord Cadru nr. 161/28.07.2020, emis de către Serviciul Spații Verzi.

Părțile,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1, cu sediul în: București, B-dul. Poligrafiei, Nr. 4, Sector 1, telefon: 021/3193263, fax: 0213193254, e-mail: secretariat@adp-sector1.ro, cod de înregistrare fiscală 4602068, cont trezorerie nr. RO02TREZ70124670220XXXXX, deschis la Trezoreria Sector 1 reprezentată prin DUMITRA MATEI, Director General, în calitate de și denumită în continuare „Achizitor”, pe de o parte

și

„ASOCIEREA AMAZON UNIQUE GARDEN S.R.L. & MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.”

SC AMAZON UNIQUE GARDEN SRL, cu sediul în: Strada Hortensiei nr. 6, apartament 4, localitate Baia Mare, județul Maramureș, e-mail: _____, număr de înmatriculare _____

cod de înregistrare fiscală _____, cont trezorerie nr. _____

deschis la Trezoreria Baia Mare reprezentată prin VLASIN ANDREI

AMBROZIU, Administrator,

S.C. MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L. cu sediul în str. Dumitru Floresca nr. 22 sector 1, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. _____ C.I.F. _____ cont bancar _____

deschis la BRD, reprezentată prin CHEAGA CORINA SILVIA având funcția

de Reprezentant legal,

în temeiul art. 221 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016, de comun acord au convenit încheierea prezentului Act adițional cu următorul obiect:

Art. 1 – Prolungirea valabilității contractului subsecvent cu nr. 4/15.01.2021, cu 30 de zile, respectiv până la data de 30.04.2021.

Art. 2 - Celelalte prevederi ale Contractului nr. 4/15.01.2021 rămân neschimbate.

Art. 3 - Prezentul act adițional face parte integrantă din Contractul nr. 4/15.01.2021.

Art. 4 - Părțile au înțeles să încheie astăzi 31.03.2021 prezentul act adițional în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte a Contractului nr. 4/15.01.2021.

Pentru Promitentul - achizitor,

Administrația Domeniului Public Sector 1

DIRECTOR GENERAL
Dumitra Matei

DIRECTOR ECONOMIC
Bogdan Alexandru Botezatu

DIRECTOR RESURSE UMANE-JURIDIC
Anca-Maria Gagu

SEF SERV. JURIDIC
Lavinia Manolescu

Responsabil C.F.P.P.
Cristian Vladu

Pentru Promitentul - prestator,

**ASOCIEREA AMAZON UNIQUE
GARDEN S.R.L.
& MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.**

*Lider de asociere
AMAZON UNIQUE GARDEN
Reprezentant legal,
Andrei-Ambroziu VLASIN*